SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej sporzadzone w dniu 22 listopada 2022 roku z kontroli
tematycznej pn. ,JKontrola przetargu: Zagospodarowanie Placu Pocztowego
wraz z utworzeniem Centrum Integracji Spolecznej oraz zagospodarowanie
terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyleglymi - 2z
uwzglednieniem rzetelnosci, celowosci i gospodarnosci.”

Termin przeprowadzonej kontroli: 13.11.2019 r., 03.12.2019 r., 11.12.2019 r.,
13.01.2020 r., 11.02.2020 r., 11.12.2020 r., 07.10.2021 r., 18.11.2021 r.,
16.12.2021 r., 25.01.2022 r., 09.03.2022 r., 22.04.2022 r., 10.05.2022 r.,
11.05.2022 r., 01.07.2022 r., 17.08.2022 r., 20.09.2022 r.

Materialy analizowane przez komisje¢:

1. Protokot postepowania o udzielenie zamoOwienia w trybie przetargu
nieograniczonego, oznaczenie sprawy: RP1.271.26.201 8.JS.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oznaczenie sprawy:
RPI1.271.27.2018.JS.

3. Projekt zagospodarowania terenu przygotowaiy przez Studio architektury
Swiatopetk - Mirscy sp. J. KONTUR.

4. Studium Wykonalnosci dla projektu pn. _Zagospodarowanie Placu
Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Spotecznej oraz
zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz Zz terenami
przylegtymi”.

5. Umowa partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. ,, Zagospodarowanie
Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracii Spoteczne] oraz
zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz 2z terenami
przylegtymi zawarta w Trzciance 05.03.2018 .

6. Porozumienia partnerskie zawarte 01.03.2018 r. pomiedzy Gming
Trzcianka a:

_ CARITAS Parafii Sw. Jana Chrzciciela w Trzciance,
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-Polskim Zwigzkiem Emerytéw, Rencistow i Inwalidow,

-Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Trzciance,

-Fundacja Mtodzi w Uzaleznieniu,

-Stowarzyszeniem Aktywizacji Spoteczne;j,

-Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne,

-Stowarzyszeniem Przyjaciele na Zawsze,

- Kotem Lowieckim Nr 21 , Dzik”,

7. Umowa uzyczenia Nr RGK.6850.7.2020.AC, zawarta dnia 16 wrzesnia
2020 roku w Trzciance, pomiedzy Gming Trzcianka a Biblioteka Publiczng i
Centrum Kultury im. Kazimiery Hakowiczéwny w Trzciance.

8. Nabor ofert ogloszony przez Biblioteke Publiczng i Centrum Kultury w
partnerstwie z gming Trzcianka, kierowany do Podmiotéw Ekonomii Spotecznej
na projekty inicjatyw do realizacji w Centrum Integracji Spoteczne;.

9. Umowa uzyczenia, zawarta dnia 16 lutego 2021 roku w Trzciance,
pomiegdzy Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Hakowiczéwny a
Nadnoteckg Grupa Rybacka.

10. Protokét z dnia 4 lutego 2022 r. z posiedzenia Zespotu ds. wdrazania i
monitorowania Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

11. Zarzgdzenie Nr 56/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 kwietnia 2018 I., W
sprawie powolania Zespohu ds. wdrazania i monitoringu Programu Rewitalizacji
Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

12. Zarzadzenie Nr 9/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia 2019 r. w
sprawie powolania Zespotu do spraw wdrazania i monitoringu Programu
Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

13. Zarzadzenie Nr 16/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2020 r. w
sprawie zmiany zarzadzenia Nr 9/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia 2019
r. w sprawie powotania Zespolu do spraw wdrazania i monitoringu Programu

Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.



Komisja Rewizyjna bazujac na wszystkich dostgpnych dokumentach dokonata
analizy dokumentéw, odbyta wizje lokalne budynku Centrum Integracji
Spotecznej oraz Targowiska Miejskiego i terenu Placu Pocztowego. Komisja
wystuchata wyjasniefl udzielanych przez Burmistrza Trzcianki, inwestora
zastepczego, przedstawiciela nadzoru budowlanego, przedstawiciela Zaktadu
Inzynierii Komunalne], merytorycznych pracownikow Urzedu Miejskiego
Trzcianki, Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance,
przedstawiciell stowarzyszeh zwiazanych z projektem oraz mieszkancow
Trzcianki. W trakcie kontroli komisja skladata szereg wnioskéw dotyczacych
kontroli tematycznej. Podczas posiedzen komisji analizowane byly odpowiedzi
na wnioski zadawane przez cztonkow komisji, niektore z nich komisja uznata za
w pelni wystarczajace, natomiast byty takie odpowiedzi na wnioski, ktore wediug
komisji nie zawieraly odpowiedzi na istotg sprawy. Podczas kontroli uzyskano
informacje, ze catkowita warto$é Projektu wynosi 21.678.142,48 zi, catkowite
wydatki kwalifikowane Projektu wynosza 13.212.009.29 zi. Instytucja
Zarzadzajaca WRPO 2014+ przyznafa Beneficjentowl dofinansowanie na
realizacje Projektu w kwocie 11.230.207,89 zl, co stanowi nie wiecej niz 85%
wydatkow kwalifikowanych Projektu. Roboty dodatkowe dotyczace projektu
wyniosty 1.509.032,98 zt. Koszt inwestycji Targowiska Miejskiego wyniost
3.099.600,00 zt. Czynnosci odbioru zostaly zakoficzone z datg 21.11.2019r.,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego réwniez tego samego dnia wydat
decyzje wyrazajaca zgode na uzytkowanie Targowiska Miejskiego. Tereny
utwardzone Targowiska Miejskiego wynosza 3.999.39m?, koszt 1m? wynosik:
304,52 zt, powierzchnia miejsc parkingowych na Targowisku Miejskim to 165
m2, natomiast miejsca parkingowo-handlowe zajmujg powierzchnig¢ 800 m?.
Powierzchnia Targowiska Miejskiego stanowi 5.438,49m?, koszt budowy 1m?
Targowiska Miejskiego wynosit 569,94 zi, natomiast koszt budowy 1 m?

straganow na Targowisku Miejskim wynosit 703,74 zk.




Partnerem wiodacym projektu pn. ~Zagospodarowanie Placu Pocztowego
wraz z utworzeniem Centrum Integracji Spotecznej oraz zagospodarowanie
terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyleglymi” jest Gmina
Trzcianka reprezentowana przez Burmistrza Trzeianki, natomiast Partnerem przy
realizacji projektu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K.
Ittakowiczéwny w Trzciance, reprezentowana przez Dyrektora. Partner dziala na
podstawie:

-Umowy partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. ,,Zagospodarowanie Placu
Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Spolecznej oraz
zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przylegtymi”
zawartej w Trzciance 5 marca 2018 r.,

-Umowy uzyczenia Nr RGK.6850.7.2020.AC, zawarte] dnia 16 wrzednia 2020
roku w Trzciance, pomiedzy Gming Trzcianka a Biblioteka Publiczng i Centrum
Kultury im. Kazimiery I#takowiczéwny w Trzciance.

Umowy te s3 zgodne z wymogami Studium Wykonalnosci dla projektu pn.
»Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji
Spolecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z

terenami przyleglymi” (czerwiec 2018 r.).

Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdza:

1.Projekt zaktadal zagospodarowanie Placu Pocztowego w Trzciance wraz z
budowg obiektu Centrum Integracji Spotecznej, a takze zagospodarowanie terenu
Targowiska Miejskiego. Byly ogtoszone 3 zapytania ofertowe, na projektowanie
budynku Centrum Integrac;ji Spotecznej, Placu Pocztowego
i Targowiska Miejskiego, we wszystkich przypadkach do projektowania zostalo

wylonione Biuro projektowe KONTUR Swiatopeik—Mirscy — bez uwag,.

2.W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja stwierdza, ze projekt nie

zabezpieczyt prawidlowego odprowadzenia wéd deszczowych z Placu
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Pocztowego i Targowiska Miejskiego, czego konsekwencja byly dodatkowe
koszty w wysokosei 160.000,00 z (awaryjna przepompownia). Na pilny wniosek
Komisji zdnia 21 stycznia 2020 roku dotyczacy analizy w zakresie prawidtowosci
rozwigzafh w odprowadzeniu wod z Placu Pocztowego i Targowiska Miejskiego
uzyskano odpowiedz, ze analiza byta przeprowadzana, ale na etapie opracowania
dokumentacii technicznej. System odprowadzania wod zostat zachowany jak w
dotychczasowych rozwigzaniach (w istniejgcym systemie kanalizacyjnym). —
Komisja przyjela wyjasnienia Burmistrza, w zakresie, iz ustalenia sprzed

etapu budowy byly niewystarezajgce lub zbyt malo przewidujace.

3. Komisja stwierdza, ze nie dokonano ustalen z Zaktadem Inzynierii Komunalnej
Sp. z 0. 0. w Trzciance, W zakresie odprowadzania wod deszczowych oraz nie
okredlono sytuacji wodno-prawnej kanalizacji terenu Targowiska Miejskiego.
(Protok6t Nr 21/20 z dnia 11.02.2020 r.) — Komisja w zwigzku z brakiem

wyjasnien Burmistrza, podtrzymuje swoje ustalenia.

4 Xomisja stwierdza, ze w wyniku bledéw projektowych Kkonieczne byto
zakupienie lad handlowych na Targowisku Miejskim, ktére kosztowaly gming
147.000,00 zI oraz malowanie elewacji budynkéw przylegtych do Targowiska
Miejskiego, ktorego koszt wyniést, 97.170,00 zt. — Po zapoznaniu si¢ Z

wyjasnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.

5.Podczas prowadzenia inwestycji nie zachowano odpowiednich spadéw wody
deszczowe], przez co, przy opadach deszczu dochodzito do zalewania
zadaszonych miejsc targowych. - W zwiazku z brakiem wyjasnien Burmistrza

Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.

6.Komisja stwierdza, ze w zwigzku zZ umow4 na rozbudowe dodatkowej instalacji

elekirycznej w pomieszczeniach handlowych na Targowisku Miejskim gmina
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musiata ponies¢ dodatkowy koszt 9.488,41 zt. - W zwigzku z brakiem

wyjasnien Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.

7.Komisja Rewizyjna stwierdza, ze budynek Centrum Integracji Spotecznej nie
zmiescit sie miedzy drzewami, skutkowato to ich wycinkg i nasadzeniem nowych
drzew. Ewidentny blad projektanta wygenerowat kolejne koszty dla gminy. - Po
zapoznaniu si¢ z wyjasnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje

ustalenia.

8.Komisja stwierdza, ze aktywny plac zabaw, znajdujacy sie na dachu budynku
Centrum Integracji Spotecznej stanowi zagrozenie, dla oséb korzystajacych z tego
placu, w szczegolnodci dzieci, 0s6b niepetnosprawnych i starszych. Zagrozenie
stanowt lokalizacja placu zabaw (wysoko$é 6,76 m) oraz rodzaj zastosowanych
materialéw (plytki w okresie jesienno-zimowym sa sliskie). Spadzisty dach
budynku CIS, na ktérym znajduje sie plac zabaw stwarza niebezpieczenstwo
poprzez mozliwos¢ uzywania i zjezdzania z niego na rolkach, tyzworolkach,
hulajnogach, tym bardziej ze jest tam dopuszczony ruch pojazdow. (str. 43
studium). - Po zapoznaniu si¢ z wyjasnieniami Burmistrza Komisja

podtrzymuje swoje ustalenia.

9.Komisja Rewizyjna stwierdza, ze w studium wykonalnosci projektu, w czesei
dotyczgce] zagospodarowania otoczenia CIS od samego poczatku mowa byla o
stupkach stalowych/aluminiowych rozdzielajacych ciag pieszy od kolowego.
Zamiast shipkéw zostaly zamontowane pétkule betonowe, stanowigce
zagrozenie. Rada Miejska Trzcianki rozpatrujac skarge mieszkanca Trzcianki na
dziatalnos¢ Burmistrza Trzcianki, jako zarzadcy drogi gminnej, zwigzang z
nieusuwaniem, z pasa drogowego ulicy na pl. Pocztowym, betonowych pétkul
uznafa skarge za zasadng i wskazata, aby pétkule betonowe z pasa drogowego

zostaly usunigte, w terminie wskazanym przez Staroste w pismie
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KM.7126.24.2021 RR z 20.09.2021 r. - Po zapoznaniu si¢ Z wyjasnieniami

Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.

10.Komisja Rewizyjna podczas kontroli ustalifa, ze potozone plyty na
chodnikach i jezdni sa popekane. Peing odpowiedzialnos¢ za zalozenia
projektowe dotyczace rodzaju nawierzchni na chodnikach i jezdni, ktdre stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa ponosi projektant wraz z inwestorem. - Po
zapoznaniu si¢ z wyjaénieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje

ustalenia.

11.Komisja stwierdza, ze nawierzchnia plytek, ktére polozone sg na schodach
wejéciowych do budynku CIS réwniez stanowig zagrozenie (Sliska
nawierzchnia). Odpowiedzialnosé za utrzymanie ich w nalezytym stanie nalezy
do administratora i zarzadcy budynku CIS (biezace oczyszczanie 1 posypywanie
sola, piaskiem podczas opadéw $niegu 1 oblodzen -> Umowa uzyczenia Nr
RGK.6850.7.2020.AC z dnia 16.09.2020, § 4 pkt 1). - Po zapoznaniu si¢ z

wyjasnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.

12.Projekt jest bezposrednio powigzany z ides utworzenia obiektu Centrum
Integracji Spotecznej, ktérej geneza wynika z faktu, ze gmina Trzcianka nie
posiadata lokali umozliwiajacych prowadzenie przez podmioty ekonomii
spolecznej zintegrowanych dziatan aktywizacyjnych, podmioty dziataly w
roznych lokalizacjach, czgsto niedostosowanych do potrzeb. - Po zapoznaniu si¢

7z wyjasnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.

13 Komisja ma watpliwosci czy wszystkie cele i kierunki dziatan Programu
Rewitalizacji zostaly spelnione, po przeprowadzone; wizji lokalnej budynku
Centrum Integracji Spotecznej stwierdza, ze brak jest wystarczajacej ilosci

pomieszczen, ktore docelowo mialy zajmowa¢ podmioty ekonomii spotecznej
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(stowarzyszenia, grupy nieformalne, fundacje). - Po zapoznaniu sie z

wyjasnieniami Burmistrza, Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.

14.Zgodnie ze studium wykonalnoéci projektu (str. 22) celem budowy Centrum
Integracji Spotecznej byto podniesienie standardéw zycia i warunkéw do rozwoju
spolecznosei lokalnej, kierunkiem dziatan byta: Aktywizacja spoteczna
mieszkaficéw obszaru rewitalizacji, poprzez rozwdj ustug kultury, polityki
spofeczne;j 1 rekreacji - projekt obejmowat stworzenie nowego obiektu petnigcego
funkcje spoteczne. - Po zapoznaniu sie z wyjasnieniami Burmistrza Komisja

podtrzymuje swoje ustalenia.

15.Komisja stwierdza, ze podpisano porozumienia partnerskie z 9 partnerami,
ktérzy ostatecznie nie posiadaja siedziby w budynku CIS. - W zwigzku z

brakiem wyjasnien Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.

16.W toku kontroli komisja ustalita, ze obecnie w budynku CIS swoja siedzibe
ma tylko Nadnotecka Grupa Rybacka. Jej obecnosé w budynku wynika z umowy
uzyczenia zawartej w dniu 16.02.2021 r. w Trzciance. W trakcie kontroli komisja
ustalita, ze dyrektor BPiCK podpisata umowe z NGR wylgcznie na ustne
upowaznienie Burmistrza Trzcianki (opinia prawna z dnia 02.09.2022 r.) W
zwigzku z wnioskami komisji o wskazanie dokumentu potwierdzajacego
umocowanie dyrektor BPiCK do zawierania uméw z podmiotami zewnetrznymi,
zostat uregulowany sposob zawierania uméw miedzy Dyrektorem Biblioteki
Publicznej i Centrum Kultury a innymi podmiotami — aneksem z dnia 6 lipca 2022
r. wprowadzona zostata koniecznosé uzyskania przez dyrektora BPiCK w
Trzciance zgody, ktéra dla swojej waznosci wymaga formy pisemne;j (§ 3 aneksu
do umowy RGK.6850.7.2020.AC z dnia 16.09.2020 1.} - Po zapoznaniu si¢ z

wyjasnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.



17 Komisja Rewizyjna wnioskuje 0 zmiang zapisow w dokumencie jakim jest
_Nabér ofert na projekty inicjatyw do realizacji w CIS”. Zmiany polegajg na
dokonaniu wpisow: ,,Kryteria podstawowe naboru. Podmiotami uprawnionymi
do udziatlu w naborze ofert sa organizacje pozarzadowe w rozumieniu ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno$ci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U.2003 nr 96 poz. 873), spelniajgce ponizsze warunki:

-sg zarejestrowane, prowadza dziatalno$¢ na terenie oraz na rzecz mieszkafncow
gminy Trzcianka,

-prowadzg ww. dziatalnos¢ statutowa przez okres przynajmniej 6 miesigcy przed
ztozeniem wniosku,

-wywigzywaly sie ze wszelkich zobowigzan publiczno-prawnych,

-zaproponujg realizacje projektow i inicjatyw zbieznych z celami naboru i ideg
powstania CIS.” Pozostale zapisy podlegaja wykresleniu. - W zwigzku z

brakiem wyjasnien Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.

Komisja Rewizyjna stwierdza, ze w zakresie reintegracji zawodowej dzialania
zostaty podjete i zdaniem Komisji dzialania te nalezy kontynuowac, poniewaz sg
waznym elementem projektu. - Po zapoznaniu si¢ z wyjasnieniami Burmistrza

Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.

Komisja Rewizyjna uznata za zasadne sformulowanie zaleceni pokontrolnych:

1. Przy projektowaniu nowych inwestycji bardzo wnikliwie nalezy
przeanalizowac, kazdy szczegoi, doktadnie okresli¢ zapytanie ofertowe,
sprawdzaé i doglebnie analizowaé projekty techniczne zarOwno przez
Burmistrza, kierownikow referatow oraz instytucje wspotpracujace.
Umowa powinna wskazywac konkretne konsekwencje finansowe, prawne
i bledow projektowych, wykonawczych, aby nigdy wigcej si¢ nie
pojawiaty.




2. Wyeliminowa¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb korzystajacych z
aktywnego placu na dachu budynku Centrum Integracji Spoteczne;.

3. Wykona¢ Uchwate Nr XLII/452/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28
pazdziernika 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi, dotyczace;
usunigcia pétkul betonowych z pasa drogowego.

4. Wymieni¢ plyty chodnikowe, ktére stanowia zagrozenie dla
bezpieczenistwa 0séb korzystajacych.

5. Zapewni¢ bezpieczenstwo podczas korzystania ze schodéw wejsciowych
do budynku Centrum Integracji Spoteczne;.

6. Wyodrebni¢ pomieszczenia w budynku Centrum Integracji Spolecznej dla
podmiotow ekonomii spolecznej (stowarzyszef, grup nieformalnych,
fundacji), zgodnie z zatozeniami projektu.

7. Dokona¢ zmian zapiséw w dokumencie jakim jest ,,Nabor ofert na projekty
inicjatyw do realizacji w CIS”. Zmiany polegaja na dokonaniu wpiséw:
»Kryteria podstawowe naboru. Podmiotami uprawnionymi do udziatu w
naborze ofert sg organizacje pozarzgdowe w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dziatalno$ci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U.2003 nr 96 poz. 873), spetniajace ponizsze warunki: -sg zarejestrowane,
prowadzg dziatalno$¢ na terenie oraz na rzecz mieszkancéw gminy
Trzcianka, -prowadza ww. dziatalnosé statutowsa przez okres przynajmniej
6 miesigcy przed zlozeniem wniosku, -wywigzywaly sie ze wszelkich
zobowigzan publiczno-prawnych, -zaproponujg realizacje projektow i
inicjatyw zbieznych z celami naboru i idea powstania CIS.” Pozostate
zapisy podlegaja wykresleniu.

Sprawozdanie zostalo przyjete w glosowaniu: za - 6, przeciw - 1,

wstrzymujacych sie¢ - 0. /

Przewodniczgca K9misji Rewizyjnej

Jadwiga Durejko
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Sprawozdanie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po
odezytaniu i podpisaniu zostal przekazany Przewodniczacemu Rady Miejskiej
Trzcianki.

Zalaczniki:

1)Protokét z kontroli tematycznej Nr 58/22 z dnia 29 wrzesnia 2022 roku

2) Wyjadnienia Burmistrza Trzcianki z dnia 28 pazdziernika 2022 roku.
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Protokol Nr 58/22

7 dnia 29 wrzesnia 2022 roku

z przeprowadzone] kontroli tematycznej pn. ,JKontrola przetargu:
Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz Z utworzeniem Centrum
Integracji Spolecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska
Miejskiego wraz Z terenami przyleglymi — z uwzgl¢dnieniem rzetelnosci,
celowosci i gospodarnosci.”

Termin przeprowadzonej kontroli: 13.11.2019 r., 03.12.2019 r., 11.12.2019
r., 13.01.2020 r., 11.02.2020 r., 11.12.2020 r., 07.10.2021 r., 18.11.2021 r.,
16.12.2021 r., 25.01.2022 r., 09.03.2022 r., 22.04.2022 r., 10.05.2022 r.,
11.05.2022 r., 01.07.2022 ., 17.08.2022 r., 20.09.2022 r.

Materialy analizowane przez komisj¢:
1. Protokét postgpowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego, oznaczenie sprawy: RP1.271.26.20 18.JS.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oznaczenic Sprawy:

RP1.271.27.2018.JS.

3. Projekt zagospodarowania terenu przygotowany przez Studio architektury
$wiatopetk - Mirscy sp. j. KONTUR.

4. Studium Wykonalnosci dla projektu pn. . Zagospodarowanie Placu
Pocztowego Wwraz z utworzeniem Centrum Integracji Spolecznej oraz
zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz Z terenami
przylegltymi”.

5. Umowa partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. ,, Zagospodarowanie
Placu Pocztowego wraz Z utworzeniem Centrum Integracji Spoleczne]
oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami
przylegtymi zawarta W Trzciance 05.03.2018 r.

6. Porozumienia partnerskie zawarte 01.03.2018 r. pomiedzy Gming

Trzcianka a:




- CARITAS Parafii Sw. Jana Chrzciciela w Trzciance,

-Polskim Zwigzkiem Emerytéw, Rencistéw i Inwalidéw,

-Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Trzciance,

-Fundacjg Mtodzi w Uzaleznieniu,

-Stowarzyszeniem Aktywizacji Spotecznej,

-Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne,

-Stowarzyszeniem Przyjaciele na Zawsze,

- Kotem Lowieckim Nr 21 ,,Dzik”,

7. Umowa uzyczenia Nr RGK.6850.7.2020.AC, zawarta dnia 16 wrzesénia
2020 roku w Trzciance, pomiedzy Gming Trzcianka a Biblioteka Publiczng i
Centrum Kultury im. Kazimiery Itakowiczéwny w Trzciance.

8. Nabor ofert ogloszony przez Biblioteke Publiczna i Centrum Kultury w
partnerstwie z gming Trzcianka, kierowany do Podmiotéw Ekonomii Spotecznej
na projekty inicjatyw do realizacji w Centrum Integracji Spolecznej.

9. Umowa uzyczenia, zawarta dnia 16 lutego 2021 roku w Trzciance,
pomigdzy Bibliotekg Publiczna i Centrum Kultury im. K. Itakowiczéwny a

Nadnotecka Grupg Rybacka.
10. Protokot z dnia 4 lutego 2022 r. z posiedzenia Zespolu ds. wdrazania i

monitorowania Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

11. Zarzadzenie Nr 56/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 kwietnia 2018 I., W
sprawie powotania Zespotu ds. wdrazania i monitoringu Programu Rewitalizacji
Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

12. Zarzadzenie Nr 9/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia 2019 r. w
sprawie powotania Zespolu do spraw wdrazania i monitoringu Programu
Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

13. Zarzadzenie Nr 16/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2020 r. w
sprawie zmiany zarzadzenia Nr 9/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia
2019 r. w sprawie powolania Zespoh: do spraw wdrazania i monitoringu

Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.
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Opis kontroli:

Komisja Rewizyjna bazujgc na wszystkich dostepnych dokumentach dokonata
analizy dokumentow, odbyla wizje lokalne budynku Centrum Integracji
Spolecznej oraz Targowiska Miejskiego i terenu Placu Pocztowego. Komisja
wystuchata wyjasnien udzielanych przez Burmistrza Trzcianki, inwestora
zastepczego, przedstawiciela nadzoru budowlanego, przedstawiciela Zaktadu
Inzynieril Komunalnej, merytorycznych pracownikow Urzedu Miejskiego
Trzcianki, Dyrektora Biblioteki Publicznej 1 Centrum Kultury w Trzciance,
przedstawicieli stowarzyszen zwigzanych 2 projektem oraz mieszkancow
Trzcianki. W trakcie kontroli komisja skiadata szereg wnioskéw dotyczacych
kontroli tematycznej. Podczas posiedzen komisji analizowane byly odpowiedzi
na wnioski zadawane przez cztonkow komisji, niektore z nich komisja uznata za
w petni wystarczajace, natomiast byly takie odpowiedzi na wnioski, ktore
wedlug komisji nie zawieraly odpowiedzi na istote sprawy. Podczas kontroli
uzyskano informacje, ze catkowita wartoéé Projektu wynosi 21.678.142,48 z,
catkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszg 13.212.009,29 zt. Instytucja
Zarzadzajgca WRPO 2014+ przyznala Beneficjentowl dofinansowanie na
realizacje Projektu w kwocie 11.230.207,89 I, co stanowi nie wiecej niz 85%
wydatkow kwalifikowanych Projektu. Roboty dodatkowe dotyczace projektu
wyniosty 1.509.032,98 zi, w tym koszt inwestycji Targowiska Miejskiego
wyniost 3.099.600,00 zi Czynnodci odbioru zostaty zakonczone Z data
21.11.2019r., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego réwniez tego
samego dnia wydal decyzje wyrazajaca zgode na uzytkowanie Targowiska
Miejskiego. Tereny utwardzone Targowiska Miejskiego wynosza 3.999,39m?,
koszt 1m? wynosit: 304,52 7k, powierzchnia miejsc parkingowych na
Targowisku Miejskim to 165 m?, natomiast miejsca parkingowo-handlowe
zajmujg powierzchnig 800 m?. Powierzchnia Targowiska Miejskiego stanowl

5.438.49m?2, koszt budowy 1m* Targowiska Miejskiego wynosit 569,94 zi,




natomiast koszt budowy 1 m® straganéw na Targowisku Miejskim wynosil
703,74 z1.

Partnerem wiodacym projektu pn. ,,Zagospodarowanie Placu Pocztowego
wraz z utworzeniem Centrum Integracji Spolecznej oraz zagospodarowanie
terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przylegtymi” jest Gmina
Trzcianka reprezentowana przez Burmistrza Trzcianki, natomiast Partnerem
przy realizacji projektu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K.
takowiczéwny w Trzciance, reprezentowana przez Dyrektora. Partner dziata na
podstawie:

-Umowy partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. ,,Zagospodarowanie Placu
Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Spotecznej oraz
zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przylegtymi”
zawartej w Trzciance 5 marca 2018 r,

~-Umowy uzyczenia Nr RGK.6850.7.2020.AC, zawarte] dnia 16 wrzednia 2020
roku w Trzciance, pomiedzy Gmina Trzcianka a Biblioteka Publiczng i Centrum
Kultury im. Kazimiery IHakowiczéwny w Trzciance.

Umowy te s3 zgodne z wymogami Studium Wykonalnosci dla projektu
pn. ,,Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum
Integracji Spolecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego

wraz z terenami przylegtymi” (czerwiec 2018 r.)

Whioski Komisji Rewizyjnej:

- Projekt zakltadal zagospodarowanie Placu Pocztowego w Trzciance wraz z
budowg obiektu Centrum Integracii Spolecznej, a takze zagospodarowanie
terenu Targowiska Miejskiego. Byly ogloszone 3 zapytania ofertowe, na
projektowanie budynku Centrum Integracji Spotecznej, Placu Pocztowego
i Targowiska Miejskiego, we wszystkich przypadkach do projektowania zostato

wylonione Biuro projektowe KONTUR §wiat0pelk—Mirscy.



- W wyniku przeprowadzone] kontroli komisja stwierdza, ze projekt nie
zabezpieczyl prawidiowego odprowadzenia wéd deszezowych z Placu
Pocziowego i Targowiska Miejskiego, €zego Kkonsekwencja byly dodatkowe
koszty W wysokosci 160.000,00 zt (awaryjna przepompownia). Na pilny
wniosek Komisji z dnia 21 stycznia 2020 roku dotyczacy analizy W zakresie
prawidtowosci rozwigzan W odprowadzeniu wod z Placu Pocztowego
i Targowiska Miejskiego uzyskano odpowiedz, ze analiza byta przeprowadzana,
ale na etapie opracowania dokumentacji techniczne]. System odprowadzania
wéd zostat zachowany jak w dotychczasowych rozwigzaniach (W istniejgcym
systemie kanalizacyjnym).

- Komisja stwierdza, Zze nie dokonano ustalef Z Zakladem Inzynierii
Komunalnej Sp. 2z 0. 0. W Trzciance, w zakresie odprowadzania wod
deszczowych oraz nie okreglono sytuacji wodno-prawnej kanalizacji terenu
Targowiska Miejskiego. (Protokol Nr 21/20 z dnia 11.02.20201.)

- Komisja stwierdza, ze W wyniku blgdow projektowych konieczne bylo
zakupienie lad handlowych na Targowisku Miejskim, ktore kosztowaly gming
147.000,00 zt oraz malowanie elewacji budynkow przyleghych do Targowiska
Miejskiego, ktorego koszt wyniést, 97.170,00 zt.

- Podczas prowadzenia inwestycji nie zachowano odpowiednich spadow wody
deszczowej, przez Cco, PIZY opadach deszczu dochodzito do zalewania
zadaszonych miejsc targowych.

- Komisja stwierdza, ze W zwigzku z umowg na rozbudowe dodatkowej
instalacji elektrycznej w pomieszczeniach handlowych na Targowisku Miegjskim
gmina musiata ponies¢ dodatkowy koszt 9.488,41 zi.

- Komisja Rewizyjna stwierdza, ze budynek Centrum Integracji Spotecznej nie
zmieécil sie migdzy drzewami, skutkowalo to ich wycinka 1 nasadzeniem
nowych drzew. Ewidentny blad projektanta wygenerowal kolejne koszty dla

gminy.




- Komisja stwierdza, ze aktywny plac zabaw, znajdujacy sie na dachu budynku
Centrum Integracji Spofecznej stanowi zagrozenie, dla 0séb korzystajacych z
tego placu, w szczegdlnosci dzieci, osob niepelnosprawnych 1 starszych.
Zagrozenie stanowi lokalizacja placu zabaw (wysokos$¢ 6,76 m) oraz rodzaj
zastosowanych materiatow (ptytki w okresie Jesienno-zimowym s3 sliskie).
Spadzisty dach budynku CIS, na ktorym znajduje sie plac zabaw stwarza
niebezpieczenstwo poprzez mozliwosé uzywania i zjezdzania z niego na
rolkach, tyzworolkach, hulajnogach, tym bardziej Ze jest tam dopuszczony ruch
pojazdéw. (str. 43 studium).

- Komisja Rewizyjna stwierdza, ze w studium wykonalnosci projektu, w czedci
dotyczacej zagospodarowania otoczenia CIS od samego poczgtku mowa byla o
stupkach stalowych/aluminiowych rozdzielajacych cigg pieszy od kotowego.
Zamiast shipkéw zostaly zamontowane pétkule betonowe, stanowiace
zagrozenie. Rada Miejska Trzcianki rozpatrujgc skarge mieszkarica Trzeianki na
dzialalno$¢ Burmistrza Trzcianki, jako zarzgdey drogi gminnej, zwigzang z
nieusuwaniem, z pasa drogowego ulicy na pl. Pocztowym, betonowych pétkul
uznata skarge za zasadng i wskazata, aby potkule betonowe z pasa drogowego
zostaly usuniete, w terminie wskazanym przez Staroste w piSmie
KM.7126.24.2021 RR z 20.09.2021 .

- Komisja Rewizyjna podczas kontroli ustalita, ze polozone plyty na
chodnikach i jezdni s3 popekane. Pelng odpowiedzialnosé za zalozenia
projektowe dotyczace rodzaju nawierzchni na chodnikach i jezdni, ktére
stanowig zagrozenie bezpieczenstwa ponosi projektant wraz z inwestorem.

- Komisja stwierdza, ze nawierzchnia plytek, ktére polozone s3 na schodach
wejsciowych do budynku CIS réwniez stanowig zagrozenie (§liska
nawierzchnia). Odpowiedzialno$é za utrzymanie ich w nalezytym stanie nalezy
do administratora i zarzadcy budynku CIS (biezgce oczyszczanie i posypywanie
solg, piaskiem podczas opadéw éniegu i oblodzen -> Umowa uzyczenia Nr

RGK.6850.7.2020.AC z dnia 16.09.2020, § 4 pkt 1).

6



-Projekt jest bezposrednio powigzany z ideg utworzenia obiektu Centrum
Integracji Spotecznej, ktGrej geneza wynika z faktu, ze gmina Trzcianka nie
posiadata lokali umozliwiajacych prowadzenie przez podmioty ekonomii
spotecznej zintegrowanych dziatan aktywizacyjnych, podmioty dziataly w
roznych lokalizacjach, czgsto niedostosowanych do potrzeb.

-Komisja ma watpliwosci czy wszystkie cele i kierunki dzialan Programu
Rewitalizacji zostaly spelnione, po przeprowadzonej wizji lokalnej budynku
Centrum Integracji Spoteczne] stwierdza, ze brak jest wystarczajacej ilosci
pomieszczen, ktére docelowo mialy zajmowa¢ podmioty ekonomii spoleczne;
(stowarzyszenia, grupy nieformalne, fundacje).

-Zgodnie ze studium wykonalnosci projektu (str. 22) celem budowy Centrum
Integracji Spotecznej bylo podniesienic standardow zycia i warunkéw do
rozwoju spotecznosci lokalnej, kierunkiem dziatan byta: Aktywizacja spofeczna
mieszkaficéw obszaru rewitalizacji, poprzez rozwoj ustug kultury, polityki
spolecznej i rekreacji - projekt obejmowal stworzenie Nowego obiekfu
petnigeego funkcje spoteczne.

“Komisja stwierdza, ze podpisano porozumienia partnerskie z 9 partnerami,
ktorzy ostatecznie nie posiadaja siedziby w budynku CIS.

-W toku kontroli komisja ustalila, ze obecnie w budynku CIS swoja siedzibg ma
tylko Nadnotecka Grupa Rybacka. Jej obecnos¢ w budynku wynika z umowy
uzyczenia zawartej w dniu 16.02.2021 r. w Trzciance. W trakcie kontroli
komisja ustalita, ze dyrektor BPiCK podpisata umowg z NGR wylacznie na
ustne upowaznienie Burmistrza Trzcianki (opinia prawna z dnia 02.09.2022 1.)
W zwiazku z wnioskami komisji o wskazanie dokumentu potwierdzajacego
umocowanie dyrektor BPiCK do zawierania uméw 2z podmiotami
zewnetrznymi, zostal uregulowany — sposob zawierania umoOw migdzy
Dyrektorem Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury a innymi podmiotami —
aneksem z dnia 6 lipca 2022 r. wprowadzona zostala konieczno$¢ uzyskania

przez dyrektora BPICK w Trzciance zgody, ktéra dla swojej waznosci wymaga
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formy pisemnej (§ 3 aneksu do umowy RGK.6850.7.2020.AC z dnia 16.09.2020
r.)

-Komisja Rewizyjna wnioskuje o zmiang zapiséw w dokumencie jakim jest
»Nabor ofert na projekty inicjatyw do realizacjii w CIS”. Zmiany polegajg na
dokonaniu wpiséw: ,Kryteria podstawowe naboru. Podmiotami uprawnionymi
do udzialu w naborze ofert sg organizacje pozarzadowe w rozumieniu ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U.2003 nr 96 poz. 873), spehiajace ponizsze warunki:

-sg zarejestrowane, prowadza dziatalnos¢ na terenie oraz na rzecz mieszkancow
gminy Trzcianka,

-prowadza ww. dziatalnos$¢ statutows przez okres przynajmniej 6 miesiecy przed
zlozeniem wniosku,

-wywigzywaly sie ze wszelkich zobowiazah publiczno-prawnych,

-zaproponujg realizacje projektéw i inicjatyw zbieznych z celami naboru i idea
powstania CIS.” Pozostate zapisy podlegaja wykresleniu.

-Komisja Rewizyjna stwierdza, ze w zakresie reintegraciji zawodowe] dziatania
zostaty podjete i zdaniem Komisji dzialania te nalezy kontynuowas, poniewaz

sg3 waznym elementem projektu.

Protokét sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po odczytaniu

i podpisaniu zostal przekazany Burmistrzowi Trzcianki

Czlonkowie komisji: Kierownik jednostki:
BRI ANE]
Jadwiga Durejko........., J
e Kevdziof Wdnworski
Edward Joachimiak............ 2022 -09- 99
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Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej Trzcianki

W zwiazku z przekazaniem przez Komisje Rewizyjng Protokotu nr 58/22 z dnia 29 wrzesnia 2022r. z
przeprowadzonej kontroli tematycznej pn. ,Kontrola przetargu: Zagospodarowanie Placu Pocztowego
wraz z utworzeniem Centrum Integracji Spotecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego
z terenami przylegiymi — z uwzglednieniem rzetelnodci, celowosci i gospodarnosci.” nastepujgco
ustosunkowuje sie do wskazanych wnioskow:

- Wyjaéniam, 7e dodatkowe roboty budowlane wycenione na 160 tys. zi, ktore zaakceptowane zostaly
przez Rade Miejskg Trzcianki, dotyczyly zabezpieczenia obiektu systemem wypompowywania wody
opadowej w sytuacji deszczy nawalnych. Obiekt posiadat zaprojektowane bazowe rozwigzanie, ktére w
ocenie projektanta miato rowniez by¢ wystarczajgce, niemniej dia stuprocentowej pewnosci poproszono
Rade o zaakceptowanie zwigkszenia ¢érodkéw. Kwestia odprowadzania wod deszczowych z ptyty Placu
Pocztowego oraz Targowiska do systemu kanalizacji deszczowej byla analizowana w trakcie prac
projektowych. Po realizacji faktycznie wynikneta koniecznos¢ dostosowania rozwigzan, w szczegolnosci w
sakresie sieci deszczowo-kanalizacyjnej w ul. Orzeszkowej, jak réwniez poprawy wpustéw z rynien na
zadaszeniu Targowiska. Potwierdza sig wnioski Komisji, ze ustalenia sprzed etapu budowy byly
niewystarczajgce lub zbyt mato przewidujgce.

- Potwierdza sie réwnie, ze nie przewidziano w dokumentacji projektowej budowy lad targowych na
Targowisku, ani tez rewitalizacji przestrzeni wokdét Placu Pocztowego i Targowiska, w zwiazku z czym
wskazane przez Komisje koszty zostaty dodatkowo poniesione w ramach realizacji niniejszego zadania

- Prawdg jest, ze ze wzgledu na niedoktadne mapy zataczone do dokumentacji, po wejsciu wykonawcy na
plac budowy i wytyczeniu przez geodetéw zarysu budynku, koniecznym okazalo sie byt wyciecie
drzewostanu pierwotnie przewidzianego do zachowania w dwdch szpalerach dookota budynku. Ow biad
na etapie projektowania faktycznie wptynat na zwiekszenie kosztéw zwiazanych z wycinka i nowymi
nasadzeniami drzew, a takze na negatywna oceng spoteczng prowadzonych dziatan.

- Inwestycja zostala odebrana przez Nadzor Budowlany wobec czego zarowno aktywny dach, jak i
pozostate przestrzenie budynku Centrum Integracji Spotecznej, jak i Placu Pocztowego, 53 zgodnie z
prawem udostgpnione do uzytku publicznego i nie stanowia bezposredniego zagrozenia dla zycia, bad?
zdrowia uzytkownikdw. Sam ksztait te] przestrzeni wynika stricte z przyjetych zatozen projektowych i nie
sposob go zmienié na obecnym etapie. Préba zapewnienia bezpieczenstwa dzieci zjezdzajacych z dachu
na droge wokét Placu Pocztowego spotkata sig z niezrozumieniem ze strony niektérych mieszkancow,
wobec czego wypracowano kompromisowe rozwigzanie ograniczajace ruch wokot Placu w weekendy.

- W zakresie montazu stupkéw drogowych oddzielajacych chodniki od przestrzeni jezdnej na etapie
realizacyjnym, dla zachowania estetyki przestrzeni, zadecydowano o wprowadzeniu réznych elementow




w réznych przestrzeniach Placu Pocztowego. Od samego poczatku zaplanowano, e chodniki przed
najeidzaniem i niszczeniem ich przez samochody bedg zabezpieczone stupkami drogowymi —
zastosowano zaréwno stupki drogowe metalowe, jak i stupki drogowe betonowe {w ksztatcie pétkul).
Produkty 53 sprzedawane jako ekwiwalentne przez ich producentdw i spetniajg normy bedac stosowanymi
w wielu innych miejscowosciach w caifej Polsce i na swiecie.

- W odniesieniu do ptyt chodnikowych, ktére pekaja, to w zakresie ptyt potozonych na jezdni maja one
8cm grubosci, co winno wytrzymac obcigzenia pojazdéw (w tym cigzkich pojazdéw komunalnych, wozéw
strazy pozarnej, czy autobusow) i byly one dotad wymieniane w ramach gwarangji, Niemniej jednak piyty
chodnikowe, kiére zastosowano wokét Placu Pocztowego majg jedynie 4cm grubosci i nie powinny byé
wykorzystywane do parkowania, przejezdzania, gdyz nie sa dostosowane do wigkszych obcigzer, stad
kazdorazowe ich zniszczenie przez uzytkownikéw powoduje w konsekwencji koniecznoé¢ wymiany na
koszt gminy. Dlatego tez zabezpieczone s3 stupkami betonowymi, metalowymi, donicami lub parkingami
rowerowymi.

- nawierzchnia plytek, ktére pofozone s na schodach wejéciowych do budynku Centrum Integracji
Spofecznej rzeczywiscie nie sprawdza sie w uzytkowaniu. Podczas licznych rozmdéw z wykonawca
probowano znalei¢ rozwiazanie, ktére wplynetoby na zmiang stanu rzeczy, niemniej wynika z nich, ze nie
wolno stosowat na schodach soli, gdy? mogg pojawiaé sie wykwity. Wobec niezadowalajgcych efektéw
czyszczenia i niskiego poziomu bezpieczeristwa odwiedzajacych budynek, przewidywana jest wymiana
ptytek na granitowe (na wzor tych na chodnikach tylko ciefiszych) na wiosne przysztego roku.

- budynek Centrum Integracji Spotecznej jest odpowiedzig na potrzebe wygenerowania przestrzeni do
realizacji inicjatyw spofecznych, w szczegdinoéci realizowanych przez trzcianeckie podmioty ekonomii
spotecznej. Przestrzenie te s3 dostepne od grudnia 2020 roku i wykorzystywane w sposéb bardzo
zintensyfikowany na réine potrzeby, od integracyjno-spotecznych przez kulturalne, po sportowo-
rekreacyjne. Budynek stuzyf do tej pory juz kilkudziesieciu organizacjom na rzecz realizacji ich celéw
statutowych, z bardzo réing czestotliwoscia wykorzystania obiektu, zaleing od potrzeb danych
podmiotdw, co w petni potwierdza potrzebe wybudowania obiektu na rzecz realizacji tego typu
dziatalnosci spotecznej,

- Administratorem Centrum Integracji Spotecznej jest, zgodnie z zatozeniami projektu, Biblioteka Publiczna
i Centrum Kultury, ktérej zadaniem jest m.in. animowanie wspdtpracy miedzy korzystajacymi z obiektu.
Celem trwalego udostepnienia obiektu innym podmiotom, Administrator musi posiada¢ pisemna zgode
Burmistrza Trzcianki. Funkcjonowanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Centrum Integracji Spotecznej
wynika z dyspozycji Burmistrza Trzcianki, gdyz gmina Trzcianka jest cztonkiem zatozycielem tego
stowarzyszenia. Dotychczas organizacje nie wykorzystywaty (poza jedna) trybu ckreslonego w ,Naborze
ofert na projekty inicjatyw do realizacji w CIS”, wiekszo$c¢ z organizacji realizuje swoje cele statutowe na
mocy bezposredniej wspétpracy z Bibliotekg Publiczng i Centrum Kuitury jako Administratorem. Z
pewnosciy zadania projektowe opisane we wniosku o dofinansowanie i bedace elementem wymaganej
do osiagnigcia trwatosci projektu beda, jak wskazuje Komisja, kontynuowane.

Mam nadziejg, Ze powyisze wyjasnienia wystarczajaco wyczerpuja problematyke wskazang przez Komisje
Rewizyjna i jednoczesnie dziekuje cztonkom Komisji za troske o wypeinienie przez gmine wszelkich
znamion trwatosci projektu, wnikliwa analize przedmiotowe] sprawy i wypracowane wnioski.
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